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- konsepti lohkovarustelun esikokoonpanosta
Opinnäytetyö toimeksiantajana toimi Meyer Turku Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia
mahdollisuuksia kehittää lohkovarusteluvaiheen tuotantoa laatimalla konsepti
lohkovarustelutuotantoa tukevasta esikokoonpanosta.
Lohkovarustelu on laivaprojektin kokonaistalouden ja läpimenoajan kannalta yksi
merkittävimmistä projektin tuotantovaiheista, jonka vuoksi lohkovarusteluvaiheen kehittämisellä
on tärkeä rooli asetettujen tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi. Telakan yhtenä tavoitteena onkin
pyrkiä siirtämään ja hajauttamaan laivassa suoritettavaa työtä aikaisempiin tuotantovaiheisiin,
joissa työn tekeminen on sekä helpompaa, nopeampaa että kustannustehokkaampaa.
Esikokoonpanotoiminnan avulla osa lohkovarusteluvaiheen työmäärästä voidaan siirtää
suoritettavaksi varustelupaikkojen ulkopuolelle hallittuihin tehdasolosuhteisiin ja sen ansiosta
saavuttaa lyhyemmät läpimenoajat varustelupaikalla.
Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tutkittiin moderniin laivanrakennusprosessiin,
tuotantoprosessien kehittämiseen sekä esivalmisteisiin liittyvää teoriaa. Teoreettisen
viitekehyksen lähdemateriaalina käytettiin alan kirjallisuutta sekä yrityksen sisäistä
dokumentoitua tietoa. Teoriaosuuden avulla luotiin pohjaa toteutettavalle tutkimukselle sekä
avattiin lukijalle ne aihekokonaisuudet, joihin opinnäytetyössä tullaan keskittymään. Tutkimuksen
empiirisessä osuudessa hankittiin syvällinen tutkimusaiheen tuntemus sekä käytännöllisesti että
teoreettisesti havainnointia, asiantuntijoiden haastatteluita sekä kirjallisten aineistojen
analysointia hyödyntämällä. Tutkimusaiheen perehtymisvaiheen jälkeen alkuperäinen
tutkimusongelma ratkaistiin kehittämällä ongelman ratkaiseva konstruktio.
Työn tuloksena laadittiin lohkovarustelun esikokoonpanon yleisiä järjestelyjä koskeva karkean
tason tarkastelu ja esikokoonpanon prosessikuvaus, johon sisällytettiin prosessikaavio,
prosessikortti sekä toimintokohtainen selityslehti. Lohkovarusteluvaiheen esikokoonpanon
konseptiluonnos luo hyvän pohjan aiheen jatkokehitykselle ja -tutkimukselle tulevaisuudessa. Työ
sisältää lisäksi myös kattavasti hyödyllistä tietoa lohkorakentamisesta, tuotantoprosessien
kehittämisestä sekä esivalmisteista.
Joitakin osia työn sisällöstä ei ole voitu julkaista tietojen luottamuksellisuussyistä.
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DEVELOPMENT OF SECTION OUTFITTING
STAGE
- pre-assembly concept for section outfitting
This thesis was commissioned by Meyer Turku Oy. The aim of the thesis was to study the
possibilities of developing the production of section outfitting stage by developing a concept model
of pre-assembly.
Section outfitting is one of the most significant production stages of a ship project in terms of
overall economy and lead time of the project, which is why the development of section outfitting
stage plays an important role in order to achieve the set goals. Thus, one of the shipyard's goals
is to move and decentralize work, which is currently carried out on board, to earlier stages of
production, where it is easier, faster and more cost-effective to do the work. Pre-assembly
operations allow portion of the workload of section outfitting stage to be transferred to controlled
factory conditions and thus enables shorter lead times at the outfitting workstation.
Theoretical framework of the study examined theory related to modern shipbuilding process,
development of production processes and prefabricated products. Industry related literature and
the company's internal documented information were used as the source material for the
theoretical framework. The theoretical part aim was to build a basis for the research as well as to
introduce reader to the topics on which the thesis would focus on. In the empirical part of the
research, in-depth knowledge of the research topic was acquired both practically and theoretically
by utilizing observation, interviews with experts and literature analysis. After the familiarization
phase of the research topic, the original research problem was solved by developing a solution
to the problem.
As a result of the study, a rough-level review of the general arrangements and a process
description of the pre-assembly process were prepared. Process description was included with
process diagram, process card and function-specific explanatory sheet. The concept of the pre-
assembly for section outfitting stage provides a good basis for further development and research
on the topic in the future. The work also includes comprehensive information on block construction
method, development of production processes and prefabricated products.
Due to confidentiality reasons, some parts of the content could not be published.
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO
Esikokoonpano Ennen varsinaista asennustyötä suoritettavaa komponenttien
esivalmistusta ja/tai kokoonpanoa osakokoonpanoiksi, joko
tuotantolaitoksen ulkopuolella tai sille erikseen omistetussa
työpisteessä.
Esivalmiste Ennen asennusta valmistettava osa tai kokonaisuus, joka
asennetaan lohkoon tai laivaan sopivassa varusteluvai-
heessa.
Jalkoasennus Sellaisesta asennustyöstä käytetty nimitys, joka voidaan
tehdä vaakatason alapuoliseen suuntaan. Lohkon rakentami-
nen ylösalaisin mahdollistaa normaalisti ylöspäin suoritetta-
van varustelutyön suorittamisen helpommin ja ilman telineitä.
Konsepti Luonnos, karkea malli valitusta asiakokonaisuudesta.
Lohko Nimitys laivan runkorakenteiden osakokonaisuudesta.
Lohkorakentaminen Nykyaikainen laivan runkorakentamisen tapa, jossa aluksen
runko pilkotaan suunnitteluvaiheessa sopiviin kokonaisuuk-
siin, jotka kootaan ja varustellaan omina erillisinä yksikköinä.
Lohkovarustelu Laivanrakennusprosessissa lohkonkoonnin ja suurlohkovai-
heen väliin sijoittuva erillinen työvaihe, jossa lohkon varuste-
lutyötä suoritetaan lohkon ollessa ylösalaisin.
Rakennustapa Määrittelee laivanrakennusprosessin yksittäisten työvaihei-
den järjestyksen.
Suurlohko Useasta yksittäisestä lohkosta koostuva kokonaisuus, joka
nostetaan ja liitetään osaksi laivan runkoa.
Varusteluaste Tunnusluku joka kertoo, kuinka suuri osa tarkasteltavan koh-
teen varustelutyöstä on suoritettu tiettyyn tarkastelupistee-
seen mennessä. Käytetään useimmiten ilmaisemaan lohko-
vaiheessa suoritetun varustelun prosentuaalista osuutta koko
varustelutyöstä.
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1 JOHDANTO
Jatkuvalla kehityksellä on tärkeä merkitys yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Liike-
toiminnan kasvun myötä saattaa muodostua uusia haasteita, jotka vaativat yrityksen si-
säisten rakenteiden mukauttamista tarpeita vastaaviksi. On erityisen tärkeää, että yrityk-
sessä löydetään uusia tapoja kehittää ja arvioida yrityksen toimintaa jatkuvasti.
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Meyer Turku Oy, yksi maailman johtavista
laivanrakennusyrityksistä. Yritys on 2010-luvun alun haasteiden jälkeen noussut ja kään-
tänyt kurssinsa uuteen voimakkaaseen nousuun. Viimeisen muutaman vuoden aikana
työtilanne ja tekemisen tahti telakalla on muuttunut täysin tilauskirjan täyttyessä ennä-
tystahtiin. Uusi tekemisen tahti tarkoittaa, että samalla kun telakalla valmistuvien laivojen
läpimenoajat lyhenevät, alukset ovat entistä suurempia ja täynnä uusia, yhä monimut-
kaisempia teknologisia ratkaisuja. Kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi yrityksen
tavoitteena on lähivuosien aikana kaksinkertaistaa telakan tuotantotahti nykyisestä yh-
den tilauksen vuositahdista kahteen toimitettuun tilaukseen vuodessa. Meyer Turku in-
vestoikin telakan uudistamiseen ja kehittämiseen voimakkaasti, jotta asetettuihin tuotan-
totavoitteisiin ja tilaajien kasvaviin odotuksiin lyhyemmistä toimitusajoista kyetään vas-
taamaan. (Meyer Turku 2019.)
1.1 Työn tavoitteet ja tarkoitus
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia kehittää Meyer Turun tela-
kan lohkovarusteluvaiheen tuotantoa laatimalla konsepti tuotantoa tukevasta esikokoon-
panoprosessista. Lohkovarusteluvaiheen kehittämistyön tavoitteena on lyhentää lohko-
varustelutuotannon läpimenoaikaa varustelupaikalla, nostaa lohkojen varusteluastetta ja
tasoittaa lohkojen välisiä kuormituseroja.
Lohkovarustelu on laivaprojektin kokonaistalouden ja läpimenoajan kannalta yksi mer-
kittävimmistä projektin tuotantovaiheista, jonka vuoksi lohkovarusteluvaiheen tuotannon
kehittämisellä on tärkeä rooli asetettujen tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi. Telakan
yhtenä tavoitteena onkin pyrkiä siirtämään ja hajauttamaan laivassa suoritettavaa työtä
aikaisempiin tuotantovaiheisiin, joissa työn tekeminen on sekä helpompaa, nopeampaa
että kustannustehokkaampaa.
Henkilöresurssien ja varustelupaikkojen määrän lisäämisen ohella on tarkasteltava myös
muita keinoja lohkovarustelutuotannon kapasiteetin kasvattamiseksi. Esikokoonpanotoi-
minnan avulla osa lohkovarusteluvaiheen työmäärästä voidaan siirtää suoritettavaksi va-
rustelupaikkojen ulkopuolelle hallittuihin tehdasolosuhteisiin ja sen ansiosta saavuttaa
lyhyemmät läpimenoajat varustelupaikalla. Muita esikokoonpanotoiminnalla tavoiteltavia
hyötyjä ovat esimerkiksi parempi hallittavuus, laatu ja turvallisuus. Lisäksi tuotannonoh-
jauksen ja raportoinnin näkökulmasta tarkasteltuna lohkovarusteluvaiheen tuotantopro-
sessiin saadaan esikokoonpanon myötä luotua uusi kontrollipiste.
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1.2 Toimeksiantajan esittely
Meyer Turku Oy on erikoistunut erittäin vaativien, innovatiivisten ja ympäristöystävällis-
ten risteilyalusten, autolauttojen ja erikoisalusten rakentamiseen. Meyer Turku on yh-
dessä kahden muun Meyerin perheen omistaman sisartelakkansa, Papenburgissa sijait-
sevan Meyer Werftin ja Rostockissa olevan Neptun Werftin kanssa yksi maailman johta-
vista risteilyalusten rakentajista. Yhtiö tarjoaa huipputeknologisia ratkaisuja, pitkälle ke-
hitettyjä rakennusprosesseja sekä uraa uurtavia innovaatioita risteilyvarustamoille ja
muille laivanomistajille. Meyer Turulla on kolme tytäryhtiötä, joihin kuuluvat Piikkiössä
sijaitseva hyttitehdas Piikkio Works Oy, laivojen yleisten tilojen kokonaistoimituksiin eri-
koistunut Shipbuilding Completion Oy sekä laivanrakennus- ja offshore-alan suunnitte-
luyritys ENG´nD Oy. (Meyer Turku 2020; Meyer Werft 2020a.)
Turun telakka on perustettu vuonna 1737 ja vuosien varrella telakalla on menestyksek-
käästi rakennettu yli 1 300 alusta asiakkaille ympäri maailmaa. Yritys on merkittävä työl-
listäjä Varsinais-Suomen alueella, ja tällä hetkellä se työllistää noin 2500 työntekijää.
Telakan toiminta on vahvasti verkostoitunutta ja onkin merkillepantavaa, että kun kaikki
merenkulkualan ympärille muodostuneen verkoston piiriin kuuluvat toiminnot lasketaan
yhteen, suomalainen meriklusteri käsittää yhteensä yli 40 000 ihmistä. (Meyer Turku
2020.)
1.3 Tutkimuksen toteutus
Opinnäytetyössä sovelletaan konstruktiivista tutkimusotetta. Konstruktiivisen tutkimusot-
teen avulla pyritään ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia luomalla jokin uusi konstruk-
tio, joten tutkimustapa soveltuu empiirisiin tutkimuksiin. Konstruktiivinen tutkimus sovel-
taa voimakasta ongelmanratkaisuun tähtäävää interventiota ja intensiivistä yritystä tehdä
teoreettisia johtopäätöksiä empiiriseen työhön perustuen. Keskeisiä konstruktiivisen tut-
kimuksen piirteitä ovat tutkijan toiminta suoraan kentällä, pienet aineistokoot ja etnogra-
fisten metodien (havainnointi, haastattelut ja arkistojen analysointi) soveltaminen tutki-
muksen empiirisessä osassa. Kaikille case-tutkimuksen muodoille on tyypillistä nojata
suurimmaksi osaksi laadullisiin tutkimusmetodeihin, vaikka kvantitatiivisten metodien
käyttökin on tietysti mahdollista. Tässä opinnäytetyössä teoreettinen kontribuutio on ai-
kaisemman teorian havainnollistus, eikä tutkimus näin ollen tuo mitään sinänsä uutta
relevanttiin aikaisempaan teoriaan kehitetyn uuden konstruktion lisäksi. Tutkimus on kui-
tenkin uusi mielenkiintoinen sovellus jo olemassa olevalle teorialle, joka vahvistaa edel-
leen teorian paikkansapitävyyttä ja samalla osoittaa millaisia uusia käytännön seuraa-
muksia sillä voi olla. (Lukka 2001.)
Opinnäytetyö rajataan koskemaan yksittäisen yrityksen erikseen määriteltyjen toiminto-
jen kehittämistä. Tarkoituksena on tutkia, miten esikokoonpanotoimintaa voitaisiin hyö-
dyntää Meyer Turun telakan lohkovarusteluvaiheen tuotannon tehostamiseksi. Tässä
työssä lohkovarustelutuotannon tehostamista tarkastellaan erityisesti ilmastointijärjestel-
mien pyörökanavien sekä kaapeliratojen esivalmistamisen näkökulmasta. Opinnäyte-
työn tuotoksena laaditaan konseptiluonnos lohkovarustelun esikokoonpanosta. Konsep-
tiluonnokseen sisällytetään esikokoonpanon yleisten järjestelyjen karkean tason kuvaus
sekä esikokoonpanon prosessikuvaus olennaisilta osin. Tähän opinnäytetyöhön ei kuulu
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lohkovarustelun esikokoonpanotoiminnan toimeenpaneminen käytännössä, kustannus-
ja aikatauluvaikutusten tarkastelu, työpisteen tilasuunnittelu, yksityiskohtainen väline- ja
laitetarpeiden määrittely, ulkoistamispäätöstarkastelu eikä toteuttamiskelpoisuuden arvi-
ointi. Rajaus otetaan huomioon opinnäytetyön empiirisen osan lisäksi huomioon myös
sen teoreettisessa viitekehyksessä.
Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tutkitaan moderniin laivanrakennusproses-
siin, tuotantoprosessien kehittämiseen sekä esivalmisteisiin liittyvää teoriaa. Teoreetti-
sen viitekehyksen lähdemateriaalina käytetään alan kirjallisuutta sekä yrityksen sisäistä
dokumentoitua tietoa. Teoriaosuuden tarkoituksena on luoda pohjaa toteutettavalle tut-
kimukselle sekä avata lukijalle ne aihekokonaisuudet, joihin opinnäytetyössä tullaan kes-
kittymään. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa pyritään hankkimaan syvällinen tutki-
musaiheen tuntemus sekä käytännöllisesti että teoreettisesti havainnointia, asiantuntijoi-
den haastatteluita sekä kirjallisten aineistojen analysointia hyödyntämällä. Tutkimusai-
heen perehtymisvaiheen jälkeen pyritään tutkimusongelma ratkaisemaan kehittämällä
ongelman ratkaiseva konstruktio.
Tutkimuksen luotettavuus pyritään varmistamaan käyttämällä useita lähteitä ja varmis-
tamalla saadut tiedot aina muista lähteistä. Aineiston ja tutkimustulosten paikkansapitä-
vyys todennetaan luetuttamalla aineisto ja tulkinta henkilöillä, joita se koskee ja jotka
ovat olleet tietolähteinä. Henkilöt lukevat tekstin ja vahvistavat tutkijan tulkinnan ja tutki-
mustuloksen.
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2 MODERNI LAIVANRAKENNUSPROSESSI
Modernin laivanrakennusprosessin perusajatuksena on se, että työn tekeminen laivassa
ei ole tehokasta. Sen sijaan, että laiva rakennettaisiin pala palalta suoraan rakennuspai-
kalla, kannattavampaa on pilkkoa kokonaisuus pienempiin osiin, hajauttaa mahdollisim-
man suuri osa työstä tehtäväksi ennen rungonkoontia ja suorittaa varsinainen rungon-
koonti mahdollisimman valmiista osakokonaisuuksista. Kokonaisuuden pilkkomisen ja
työn hajauttamisen avulla laivaprojektin kokonaistyömäärää saadaan jaettua laajalle alu-
eelle ja useita työvaiheita suoritettua samanaikaisesti kokonaisläpimenoajan lyhentä-
miseksi.
Tämän seurauksena moderni laivanrakennus muistuttaa rakennuspalikoita. Laivat suun-
nitellaan siten, että kokonaisuus pilkotaan pieniksi Lego-palikoiden kaltaisiksi palasiksi,
jotka kootaan ja varustellaan erillisinä yksikköinä. Näitä yksittäisiä palasia kutsutaan loh-
koiksi. Seuraavassa vaiheessa useita yksittäisiä lohkoja yhdistetään isommiksi kokonai-
suuksiksi, joista koostuvia rakennelmia kutsutaan suurlohkoiksi. Yksittäiset suurlohkot,
joiden määrä voi vaihdella laivan koosta ja telakan nostokapasiteetista riippuen 20-100
välillä, yhdistetään osaksi laivakokonaisuutta vasta rakennusprosessin loppuvaiheessa,
jolloin rungonkoonnin jälkeisen varsin hitaan ja hankalan varustelutyön määrä on mah-
dollisimman pieni. Tämänkaltaisten nykyaikaisten laivanrakennusmenetelmien sovelta-
mista kutsutaan yleisesti lohkorakentamiseksi. (Meriteollisuus 2020; Meyer Werft
2020b.). Kuvassa 1 on esitetty havainnollistava esimerkki laivan suurlohkojaosta sivuku-
van avulla.
Kuva 1. Esimerkki laivan suurlohkojaosta (Meyer Turku 2020).
Lohkorakentamismenetelmien sovellutuksien tavoitteena on läpimenoaikojen lyhentämi-
nen, kustannusten minimointi ja tuottavuuden parantaminen. Lohkorakentamisen myötä
työtä saadaan siirrettyä pois laivasta ja hajautettua laajalle rintamalle tehdasolosuhtei-
siin. Töiden hajautuksella käsitetään lohkorakentamisen tapauksessa ylimmällä tasolla
laivakokonaisuuden jakamista lohkoihin, joita voidaan työstää samanaikaisesti useassa
eri työpisteessä. Alemmilla tasoilla lohkoihin kohdistuvaa työtä voidaan edelleen hajaut-
taa esivalmisteiden, osakokoonpanojen ja moduloinnin kautta yhä pienempiin osakoko-
naisuuksiin, hajauttamisen vaikutusten kantautuessa aina suunnittelutasolle saakka.
Töiden hajauttaminen ei rajaudu telakan alueen sisäpuolelle, ja usein onkin kannattavaa
ulkoistaa osa työstä yrityksen ulkopuolisille toimijoille.
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Siirtämällä työtä tehdasolosuhteisiin saadaan luotua paremmat edellytykset työn suorit-
tamiseksi tehokkaasti, laadukkaasti ja hallitusti. Tehdasolosuhteissa kukin työpiste voi-
daan suunnitella palvelemaan nimenomaisella työpisteellä tehtävää työtä. Työn kohde
saadaan tuotua työn suorittamiseksi vaadittavien resurssien luokse eikä päinvastoin.
Työkalut, laitteet ja asennusmateriaali ovat kätevästi saatavilla ja työ voidaan tehdä sille
otollisissa olosuhteissa. Myös tuotannon suunnittelua voidaan hyödyntää lohkorakenta-
misketjussa, jolloin materiaali ja työvoima voidaan suunnitella lohkoittain. Koko laivanra-
kennusprosessia voidaan hallita varustelulaiturin tai rakennusaltaan aikataulun mukaan.
(Eyres & Bruce 2012, 148.)
2.1 Lohkorakentaminen
Aikanaan laivat rakennettiin pala palalta veneluiskalla. Merkittävin muutos tähän perin-
teiseen rakennustapaan sai alkunsa toisen maailmansodan aikaan, jolloin oli olemassa
tarve saada rakennettua suuri määrä kauppa- ja sotalaivoja lyhyessä ajassa. Tämä tarve
vauhditti hitsausmenetelmien käyttöönottoa telakoilla ja johti massatuotantotekniikoiden
soveltamiseen laivanrakennuksessa. Laivan runkorakenteen yksittäisten osakokonai-
suuksien, eli lohkojen, esivalmistaminen ennen varsinaista rungonkoontia yleistyi. Uusia
sovellutuksia hyödyntäen alusten rungonkoonti kyettiin suorittamaan aikatauluissa, jotka
ovat vakuuttavia vielä nykypäivänäkin. Monet alan suurimmista saavutuksista saavutet-
tiin Yhdysvalloissa, missä merkittävä osa sota-ajan aluksista rakennettiin näiden uusien
sovellutuksien avulla. (Eyres & Bruce 2012, 147.)
Alkuvaiheessa lohkorakentamismenetelmien käyttöönottoa johdettiin taloudellisuuden
sijaan lähinnä nopeampien rakennusaikojen ja massatuotannon näkökulmasta. Lohko-
rakentamisen potentiaaliset kokonaisvaltaiset hyödyt kuitenkin tunnistettiin, jonka seu-
rauksena telakoilla alettiin tehdä tarvittavia investointeja uusiin kokoonpanotyöpisteisiin
ja suurempiin nostureihin, joilla esikoottuja lohkoja saataisiin siirreltyä. Alhaisista työvoi-
makustannuksista johtuen perinteisten menetelmien soveltaminen oli kuitenkin edelleen
taloudellisempi vaihtoehto. (Eyres & Bruce 2012, 147.)
1950-luvulla laivojen koot kasvoivat ja työvoimakustannukset perinteisissä laivanraken-
nusmaissa kasvoivat. Laivojen rakenteisiin tarvittiin entistä enemmän terästä, joka oli
yksi merkittävimmistä ajureista kohti hitsaus- ja lohkorakentamismenetelmien laajempaa
soveltamista osana laivanrakennusta. Lohkorakentamismenetelmien vakiinnuttua ja lai-
vojen koon jatkettua kasvamistaan, myös lohkoista tehtiin suurempia ja sitten useita loh-
koja yhdistettiin, muodostaen suurlohkoja. (Eyres & Bruce 2012, 147–148.)
1970-luvulle asti lohkorakentamisella käsitettiin lähinnä laivan rungon teräsrakenteiden
esivalmistusta ja kokoamista yksittäisinä osakokonaisuuksina. Varustelutyö ja laitteiden
asennus suoritettiin valmiiseen runkoon vasta aluksen vesillelaskun jälkeen. Vaikka loh-
korakentamismenetelmillä saavutetut olivatkin aikaa säästäviä ja kustannustehokkaita,
huolimattomat ja kontrolloimattomat varustelumenetelmät vahingoittivat laivan kokonais-
tuotantoprosessia. Samalla kun laivojen koot kasvoivat, kasvoi myös niiden monimutkai-
suus ja varustelusta alkoi muodostua rakennusprosessin pullonkaula. Varusteluproses-
sia oli kehitettävä, jotta voitaisiin hyötyä lohkorakentamismenetelmillä saavutettavista
nopeammista rakennusajoista ja paremmasta kustannustehokkuudesta. Perinteistä lä-
hestymistapaa, koota laivan runko sekä laskea se vesille ennen varustelutyön suoritta-
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mista, oli muutettava. Varustelutyötä alettiin sisällyttää osaksi lohkorakentamismenetel-
mien soveltamista. (Eyres & Bruce 2012, 148–149.) Sittemmin lohkoihin kohdistuvaa
työtä on alettu hajauttamaan esivalmisteiden, osakokoonpanojen ja moduloinnin kautta
yhä pienempiin osakokonaisuuksiin, hajauttamisen vaikutusten kantautuessa aina suun-
nittelutasolle saakka.
2.2 Lohkovarustelu
Lohkovarustelu on modernin laivanrakennusprosessin työvaihe, jossa varustelutyötä
suoritetaan lohkovaiheen aikana. Lohkovaiheella käsitetään lohkotuotannon ja rungon-
koonnin välinen tuotantovaihe laivanrakennusprosessissa. Lohkovarustelutyö voidaan
tarvittaessa aloittaa jo lohkonkoonnin yhteydessä, ja sitä pyritään jatkamaan aina run-
gonkoontiin asti, kun suurlohko nostetaan osaksi laivan runkoa. Lohkovarustelun pää-
asiallinen, ja tehokkain, työvaihe on kuitenkin siihen erikseen varattu ajanjakso lohko-
tuotannon jälkeen, ennen maalausta ja lohkon kääntämistä osaksi suurlohkoa.
Lohkotuotannossa lohkot kootaan väärinpäin, eli yläpuolinen kansi maata vasten. Yksit-
täinen lohko koostuu tavallisesti yläpuolisesta kannesta, laipioista sekä tarvittavista vah-
vikerakenteista (Kuva 2). Lohkonkoonnissa saavutettavien hyötyjen ohella lohkojen
käänteinen asento palvelee myös lohkovarusteluvaiheen toimintaa, jonka vuoksi lohko-
tuotannon jälkeen lohkovarustelutyön suorittamiseen pyritäänkin varaamaan riittävästi
aikaa ennen lohkon kääntämistä oikein päin. Avoimen rakenteen ansiosta kulku lohko
sisäosiin on helpompaa ja varustelumateriaalit ovat helpommin kuljetettavissa työkoh-
teeseen. Avoin rakenne mahdollistaa myös nosturien hyödyntämisen materiaalin siirtä-
miseksi suoraan lohkoon, joka on hyödyllistä erityisesti suuria asennuskokonaisuuksia
liikuteltaessa. (Eyres & Bruce 2012, 154; Meriteollisuus 2020.)
Kuva 2. Esimerkki yksittäisestä lohkosta (Meyer Turku 2020).
Varsinaisen asennustyön kannalta lohkon käänteisellä asennolla voidaan saavuttaa
merkittävää hyötyä. Tässä vaiheessa kattorakenteisiin asennettavien varusteluosien, ku-
ten ilmastointikanavien, putkien ja kaapeliratojen asentaminen on huomattavasti vaivat-
tomampaa ja nopeampaa, koska asennustyö voidaan suorittaa jalkoasennossa, ja
kohde on kätevästi lähestyttävissä. Tästä johtuen mahdollisimman suuri osa kattoraken-
teisiin tehtävästä varustelutyöstä pyritään suorittamaan ennen lohkon kääntämistä oikein
päin. (Eyres & Bruce 2012, 152.)
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Kun lohkovarustelutyöhön erikseen varattu ajanjakso päättyy, lohko käännetään oikein
päin (Kuva 3) ja liitetään osaksi suurlohkoa (Kuva 4). Suurlohkovaiheen aikana varuste-
lua jatketaan niin pitkälle loppuun kuin mahdollista ennen rungonkoontia. Tässä vai-
heessa varustelutyön suorittaminen kuitenkin hankaloituu. Ajallisesti työn nopeus hidas-
tuu noin puoleen verrattuna lohkovarusteluvaiheeseen. Suurlohkovaiheessa vastaava
työ joudutaan suorittamaan ylöspäin, jolloin työ muuttuu raskaammaksi ja käyttöön tar-
vitaan telineet, jotta työkohteeseen päästään käsiksi. Myös asennusmateriaalin, työka-
lujen ja laitteiden saattaminen työkohteeseen on hankalampaa. (Meriteollisuus 2020.)
Kuva 3. Lohkon kääntö oikeinpäin (Meyer Turku 2020).
Kuva 4. Lohkon liittäminen osaksi suurlohkoa (Meyer Turku 2020).
Lohkovaihe tulkitaan päättyväksi rungonkoontiin, toisin sanoen nostettaessa suurlohko
osaksi laivan runkoa ja liitettäessä se ympäröiviin laivan rakenteisiin. Varustelutyötä jat-
ketaan laivavaiheessa aina aluksen luovutukseen saakka. Laivavaiheessa varustelutyön
suorittaminen ja materiaalin saaminen työkohteeseen hankaloituu entisestään, yleensä
huomattavasti verrattuna lohkovaiheen varusteluun. Laivavaiheessa asennusmateriaalit
joudutaan nostamaan nostureilla laivaan. Nostokapasiteetti on rajallinen, joten vuoroja
joutuu odottamaan ja nostoajankohdat joudutaan sopimaan erikseen nostotiimin kanssa.
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Etenkin pitkälle edenneessä rungonkoonnissa materiaalia ei aina välttämättä saada ko-
vin lähelle työkohdetta, vaan nosto tulee lähimmälle ulkokannelle. Materiaalia voidaan
joutua kuljettamaan laivassa pitkiäkin matkoja ja ahtaissa portaikoissa. Useimmiten on-
kin tapana tehdä runkoon aukkoja materiaalin kuljetusta varten tai jättää esim. yksi ik-
kuna asentamatta ja käyttää sitä aukkoa materiaalin kuljetukseen. Rungonkoontivai-
heessa olevan laivan ympäristö muuttuu koko ajan. Edellisellä viikolla työkohde voi olla
helpon reitin päässä, mutta lohkonostojen edetessä jokin alue voi jäädä hankalasti saa-
vutettavaksi. Muuttuva työympäristö vaatii jatkuvasti uusien kulkureittien miettimistä. Va-
rustelutyötä varten laivaan rakennetaan paljon telineitä, joita puretaan ja rakennetaan
töiden edetessä eri paikoissa. (Meriteollisuus 2020.)
Lohkovarustelu onkin laivaprojektin kokonaistalouden ja läpimenoajan kannalta yksi
merkittävimmistä projektin tuotantovaiheista (Meriteollisuus 2020). Nykypäivänä lohko-
jen varusteluaste ennen rungonkoontia voi parhaimmillaan olla jopa 85-90% (Eyres &
Bruce 2012, 149).
2.3 Moderni laivanrakennusprosessi Meyer Turun telakalla
Meyer Turku Oy:n toiminnassa sovelletaan laajasti ja monipuolisesti nykyaikaisia laivan-
rakennusmenetelmiä. Telakan toiminta on vahvasti verkostoitunutta ja työ on onnistuttu
hajauttamaan laajalle alueelle sekä telakan sisällä että ulkopuolisille toimijoille. Lukuisat
telakan verkostoon kuuluvat alihankintayritykset ovatkin merkittävässä roolissa läpime-
noaikojen lyhentämiseksi ja laivaprojektien toteuttamiseksi tavoiteaikatauluissa.
Yritys on viime vuosina investoinut telakan uudistamiseen ja kehittämiseen voimakkaasti
tuotantokapasiteetin nostamiseksi. Vuonna 2018 otettiin käyttöön toinen pukkinosturi,
jonka myötä nostokapasiteetti saatiin kaksinkertaistettua. Vuoden 2020 aikana tuotanto-
kapasiteettia saadaan nostettua myös esimerkiksi runkotuotannon, lohkovarustelun ja
logistiikan toimintoihin liittyvien investointiprojektien myötä. Myös laivavaiheen varuste-
lutyön hitauteen ja kustannustehottomuuteen on otettu kantaa sekä lohkovarustelun
merkitys laivaprojektin kokonaistalouden ja läpimenoajan kannalta on tiedostettu. Tela-
kan yksi päätavoitteista onkin saada siirrettyä laivavaiheessa suoritettavaa työtä aikai-
sempiin työvaiheisiin tuotannon tehostamiseksi.
Vaikka suurilla investointiprojekteilla saavutetaankin parhaimmillaan merkittävää tuotan-
tokapasiteetin kasvua, on investointien ohella myös tärkeää kehittää jo olemassa olevia
tuotantoprosesseja. Eri toimintojen ja tuotantovaiheiden prosessien kehittämisen avulla
on mahdollista saada enemmän irti nykyisestä kapasiteetista ja resursseista telakan toi-
minnan kehittämiseksi.
15
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Matias Uusitalo
3 TUOTANTOPROSESSIEN KEHITTÄMINEN
Ainoa pysyvä kilpailuetu on kyky oppia ja kehittyä nopeammin kuin kilpailijat. Paikallaan
pysyminen tietää hidasta kuihtumista. Kaikki kehitys vaatii muutosta, mutta kaikki muu-
tokset eivät tuota kehitystä. Muutos voi parantaa suorituskykyä vain, jos toiminta proses-
sissa toteutuu uudella, parempia tuloksia tuottavalla tavalla. Tehokas kehittäminen koh-
distuukin juuri prosessiin. (Laamanen & Tinnilä 2009, 39.)
Tuotannon kehittäminen on tehokkaiden tuotantoprosessien luomista ja tuotantokyvyn
parantamista. Tuotannon kehittäminen viittaa jo olemassa oleviin tuotantojärjestelmiin,
ja kysymykseen siitä, miten nykyisiä järjestelmiä voitaisiin kehittää. Prosessien paranta-
minen on keskeinen keino kehittää liiketoimintaa ja parantaa tulosta. Useat johtamisen
mallit kuten laatujohtaminen, Six Sigma, toimintojohtaminen, liiketoimintaprosessien joh-
taminen sekä Lean perustuvat prosessien analysoimiseen ja niiden parantamiseen.
(Laamanen & Tinnilä 2009, 5.)
3.1 Prosessit ja niiden kuvaaminen
Prosessi on joukko toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resurs-
seja, joiden avulla syötteet muutetaan tuloksiksi. Mikä tahansa toiminta voidaan kuvata
prosessina. (Laamanen & Tinnilä 2009, 121.) Toiminnolla tarkoitetaan joukkoa tehtäviä,
joiden avulla tietty tulos saavutetaan. Jokainen prosessi koostuu joukosta toimintoja. Toi-
minnot vastaavasti koostuvat tehtävistä, jotka tarvitaan tietyn lopputuloksen tuottami-
seen ja jotka vaikuttavat liiketoimintaprosessin tavoitteiden saavuttamiseen. Prosessin
toiminnot esitetään usein prosessikaaviossa. Sanan toiminto rinnalla käytetään myös
sanoja aktiviteetti ja vaihe. (Laamanen & Tinnilä 2009, 87.)
Prosessia voidaan tarkastella myös tiedon jalostumisen näkökulmasta. Prosessi jalostaa
tietoa syötteistä tuotoksiksi. Toinen tärkeä tiedon ja prosessien välinen yhteys on pro-
sessin suorituskyky. Tässä yhteydessä usein puhutaan operatiivisten tavoitteiden aset-
tamisesta ja suorituskyvyn mittaamisesta. Kun prosessi on mallinnettu ja ymmärretty,
kehitystyö jatkuu arvoa luovan prosessin tehokkuuden parantamisella. Prosessit ovatkin
eräs tietämyksen laji. Vain mallinnettu tietämys on tehokkaasti siirrettävissä ja jaetta-
vissa. (Laamanen & Tinnilä 2009, 28–29.)
Prosessin kuvauksessa esitetään prosessin ymmärtämisen kannalta kriittiset toiminnot
ja muut määrittelyt. Kuvaus sisältää prosessin oleelliset tekijät, kuten resurssit, henkilös-
tön, menetelmät ja työkalut, tuotoksen, ympäristökuvauksen, sekä prosessin liittymäpin-
nat toisiin prosesseihin. Tämän ohella käytetään myös ilmaisua prosessin määrittely.
(Laamanen & Tinnilä 2009, 123.)
Prosessikaavio on kaavion muotoon piirretty esitys, jossa graafisesti esitetään tietyn pro-
sessin toiminnot, tietovirrat ja roolit tai henkilöt. Joskus käytetään nimitystä vuokaavio,
jolloin usein kuvataan vain toiminnot ja tiedot. Prosesseja kuvataan eri tarkoituksia, kuten
prosessien johtamista, ongelmien ratkaisua tai tietojärjestelmien kehittämistä varten.
Prosessikaaviossa on hyvä näkyä eri asioiden välisiä riippuvuuksia ja siksi sen tulisi
edistää prosessissa toimivien ihmisten yhteistyötä. (Laamanen & Tinnilä 2009, 124.)
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3.2 Läpimenoaika ja virtaustehokkuus
Sen sijaan, että kehitystyössä keskityttäisiin yksittäisiin asioihin, on järkevämpää tarkas-
tella kokonaisuutta ja sen optimoimista. Optimoinnin tavoitteena on tuottaa asiakkaalle
parasta mahdollista arvoa tuottajan tarpeet huomioiden. Käytännössä tämä tarkoittaa
asiakastyytyväisyyden (virtaustehokkuus) ja tuottajatyytyväisyyden (resurssitehokkuus)
maksimointia. Yrityksen tai organisaation tehtävänä on tuottaa asiakkaille ja itselleen ar-
voa. Työn suorittamiseen kuluu aikaa. Tätä aikaa kutsutaan läpimenoajaksi. (Six Sigma
2020.)
Toisin sanoen, läpimenoaika on aika, joka kuluu tiettyjen toimintojen toteuttamiseen.
Prosessin läpimenoaika lasketaan prosessin ensimmäisen vaiheen aloittamisesta vii-
meisen vaiheen lopettamiseen. Läpimenoajan osatekijöitä voivat olla prosessin eri toi-
minnot, kuten valmisteluaika, jonotusaika, kuljetusaika, valmistusaika ja tarkastukseen
kuluva aika. Jokaisen prosessin toimintoon liittyy siirto-, odotus-, aloitus-, suoritus- ja lo-
petusaika. Prosessin läpimenoaikaa voidaan lyhentää suunnittelemalla prosessin vai-
heet toteutettavaksi uudella tavalla. (Laamanen & Tinnilä 2009, 101–102.) Prosessin ra-
jojen määrittely vaikuttaa läpimenoajan mittaamiseen. Läpimenoaika voi olla esimerkiksi
yksittäisen lohkon tuotantoon kuluva aika tai vastaavasti koko runkotuotannon prosessi.
(Modig & Åhlström 2013, 37-39.)
Läpimenoajan pidentyessä aikaa käytetään muuhunkin kuin arvon tuottamiseen asiak-
kaalle. Resurssien käyttö ei rajoitu enää asiakastarpeeseen vaan enenemissä määrin
ei-arvoa lisääviin asioihin. On huomattava, että tuottipa työ asiakkaan silmissä arvoa tai
ei, tarvitsee työn tekeminen resurssit. Yrityksen resursseja käytetään mm. varastojen,
ajan ja tarvittavien resurssien hallintaan. Olemassa olevien resurssien sitoutuessa ei-
arvoa lisäävään työhön laskee työn tuottavuus. Tämän takia keskeinen tavoite on lyhen-
tää läpimenoaikaa virtaustehokkuuden kasvattamiseksi. (Six Sigma 2020.)
Virtaus on prosessin kapasiteettia kuvaava tunnusluku, joka lasketaan aikaansaannos-
ten ja aikayksikön suhteena. (Laamanen & Tinnilä 2009, 104.) Virtauksella tarkoitetaan
myös työn ja prosessin suunnittelua siten, että työ pääsisi etenemään ilman turhia py-
sähdyksiä. Usein ideaalina tässä yhteydessä pidetään sellaista yhden kappaleen vir-
tausta, jossa yksittäiset työt virtaavat prosessissa peräkkäin ilman välivarastoja tai muita
pysähdyksiä, mutta tämä ei ole välttämättömyys. Virtaus on aina olemassa, vaikka se
tapahtuisikin erissä tai välillä jopa pysähtyisikin. Keinona virtauksen aikaansaamiseksi
on imuohjaus. Prosessiin tulisi luoda imu, jossa tehdään vain tarpeen ja kysynnän mu-
kaan. Imussa oleellista on työn vapauttaminen tuotantosysteemiin sisäisen tilan perus-
teella, eli työtä ei vapauteta, jos sitä ei ole mahdollista tehdä tai sille ei ole tarvetta. Tämä
automaattisesti myös rajoittaa työn määrää systeemissä. Oleellista imuohjauksessa on-
kin, että keskeneräisen työn määrälle on määritelty raja, jota ei tule ylittää. Imuohjauk-
sella saavutettavat hyödyt, kuten pienemmät kustannukset, parantunut laatu ja suurempi
joustavuus muodostuvat keskeneräisen tuotannon rajoittamisen kautta eivätkä sen to-
teuttamismekanismin kautta. (Pesonen 2020.)
Tehokkuus on tunnusluku, joka lasketaan saavutetun arvon ja sen aikaansaamiseen
käytettyjen panosten suhteena. Tehokkuus on keskeisin tavoiteltava suorituskyky pro-
sessissa. Usein tehokkuus ilmaistaan arvon suhteena panokseen. Puhutaan esimerkiksi
työn tehokkuudesta (tuotoksia/työtunti). Muita tehokkuuteen liittyviä tunnuslukuja ovat
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mm. tuotteiden määrä suhteessa kustannuksiin, keskeneräisen tuotannon määrä, pää-
oman kiertonopeus tai liikevaihto suhteessa henkilöstön määrään. (Laamanen & Tinnilä
2009, 102–103.) Tehokkuudella on kaksi puolta, tuottavuus ja vaikuttavuus. Tuottavuus
lasketaan tuotteiden ja palveluiden suhteena käytettyihin resursseihin eli tuottavuus ker-
too siitä, miten tehokkaasti tuotteita ja palveluita on tuotettu. Vaikuttavuus lasketaan vai-
kutusten suhteena käytettyihin resursseihin. Vaikuttavuus kertoo siitä, onko tuotteista ja
palveluista ollut hyötyä asiakkaille. Parhaimmillaan prosessin tehokkuus paranee, kun
sekä tuottavuus että vaikuttavuus paranevat samanaikaisesti. Tehokkuuden kannalta on
hyödyllistä, että virtaus on mahdollisimman tasainen. Kappaletavarateollisuudessa
imuohjauksen tehokkuus perustuu tahtiaikojen laskemiseen ja niiden tasaamiseen, mikä
estää materiaalia kasautumasta prosessiin. (Laamanen & Tinnilä 2009, 103–104.)
Läpimenoaika pitää sisällään arvoa lisäävää ja ei-arvoa lisäävää aikaa. Arvoa lisäävällä
ajalla tarkoitetaan niitä asioita, joista asiakas on valmis maksamaan suoraan tai epäsuo-
rasti. Ei-arvoa lisäävä aika on arvoa lisäävän ajan vastakohta. Läpimenoajan ja arvoa
lisäävän ajan suhdetta kutsutaan virtaustehokkuudeksi. (Six Sigma 2020.) Virtaustehok-
kuudessa huomio kohdistuu resurssitehokkuuden sijaan jalostettavaan yksikköön. Vir-
taustehokkuudessa keskeistä on siis tunnistaa aika, joka kuluu tarpeen tunnistamisesta
sen tyydyttämiseen. Teollisuudessa virtaustehokkuuden yksikköinä käytetään useimmi-
ten tuotteita, joita jalostetaan prosessissa erilaisia materiaaleja käyttämällä. Kaikissa or-
ganisaatioissa on prosesseja, ja prosessit ovatkin virtaustehokkuuden kulmakivi. Pro-
sessissa on tarkoitus viedä jotakin eteenpäin, jolloin esimerkiksi yksittäinen tarkasteltava
tuote eli virtausyksikkö jalostuu. Nämä virtausyksiköt virtaavat prosessin läpi. Virtauste-
hokkuutta mitataan sen perusteella, kuinka paljon virtausyksikkö jalostuu tietyn ajanjak-
son aikana. Virtaustehokkuuteen keskittymällä voidaan vähentää ylimääräistä työtä ja
prosessissa muodostuvaa hukkaa (Modig & Åhlström 2013, 5–19).
Prosessi koostuu useista eri vaiheista, joten käsittelyajan vaihtelu jo ensimmäisessä vai-
heessa vaikuttaa seuraaviin prosessin vaiheisiin. Esimerkiksi laivanrakennuksessa loh-
konkoonnin myöhästyminen vaikuttaa suurlohkokoontiin ja pienemmässä mittakaavassa
lohkon rakennuksessa, tietyn tahdin myöhästyminen vaikuttaa seuraavan tahdin aloituk-
seen, joka vaikuttaa lohkon valmistumisen myöhästymiseen. On kuitenkin mahdotonta
luoda prosessi, jossa ei olisi minkäänlaista vaihtelua, mutta sitä tulee välttää. (Modig &
Åhlström 2013, 40–42). Vaihtelu vaikuttaa merkittävästi virtaustehokkuuteen. Proses-
seissa on aina vaihtelua, johon syitä on loputtomasti, mutta ne voidaan luokitella kol-
meen eri luokkaan. Luokat ovat resurssit, virtausyksiköt ja ulkoiset tekijät. Vaihtelun ai-
heuttaja vaikuttaa aina joko saapumisaikaan tai palveluaikaan. Vaihtelua esiintyy ajassa,
joka prosessin läpikäymiseen tai prosessiin saapumiseen kuluu eri virtausyksiköltä. (Mo-
dig & Åhlström 2013, 40–42.)
3.3 Tuotantoprosessien kehittäminen Meyer Turun telakalla
Merkittävien investointiprojektien ohella Meyer Turun telakalla kehitetään aktiivisesti
myös olemassa olevia prosesseja. Yrityksen organisaatioon kuuluu useita kehitysosas-
toja, joiden pääasiallisena tehtävänä on eri toimintojen ja prosessien kehittäminen. Te-
lakan toiminta ei ole nykytilanteessa kovinkaan optimoitua, joten useimmissa proses-
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seissa on vielä merkittävästi varaa kehittyä. Telakalla toteutetaankin jatkuvasti uusia ke-
hitysprojekteja, joiden myötä toimintaa pyritään optimoimaan ja kehittämään entises-
tään.
Yksi kehityskohteista on esivalmisteiden hyödyntämisen laajentaminen ja kehittäminen
entisestään. Esivalmistusmenetelmien hyödyntämisen laajentaminen ja kehittäminen
kantautuvat perinteisten esivalmisteiden ja osakokoonpanojen hyödyntämisen lisäksi
myös modulointiin.
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4 ESIVALMISTEET
Tuottavuuden parantamiseen on olemassa lukuisia mahdollisuuksia. Yksi mahdollisuuk-
sista on esivalmisteiden hyödyntäminen. Esivalmisteilla käsitetään muualla kuin varsi-
naisella asennuspaikalla valmistettuja tuotteita tai rakenneosia. Nämä tuotteet tai raken-
neosat voidaan valmistaa esimerkiksi muualla yrityksen omissa tiloissa esivalmisteiden
valmistukseen erikoistuneessa työpisteessä tai vastaavasti ulkoistettuna valmistuksena
ulkopuolisen toimijan toimitiloissa. Esivalmiste voi olla suoraan valmistajan kuvastosta
tilattava asennusvalmis tuote tai vastaavasti tuote, joka suunnitellaan ja valmistetaan
ainoastaan yhtä kohdetta varten.
Monien tuotantoprosessien kehittämisen tavoitteena on pyrkiä pilkkomaan tuotantopro-
sessiin sisältyvää työtä mahdollisimman paljon ja siirtämään toimintoja pois asennuspai-
kalta tehdasolosuhteisiin. Jotta jokin kokonaisuus voidaan pilkkoa esivalmistettaviin osa-
kokonaisuuksiin, on suunnittelun oltava sellainen, että kokonaisuus voidaan pilkkoa esi-
valmistukseen sopiviksi yksiköiksi. Näitä esivalmistettuja yksiköitä kutsutaan myös kom-
ponenteiksi tai moduuleiksi. (Knaack ym. 2012, 92–94.)
Esivalmistuksen avulla yksittäiset prosessit voidaan suunnitella tapahtuvan tilallisesti
erillään toisistaan esivalmisteiden valmistamiseen erikoistuneissa tuotantotiloissa. Teh-
dasolosuhteissa voidaan välttyä mahdollisilta asennuspaikan epäsuotuisa sääolosuh-
teita. Tuotantotila voidaan optimoida tuotannon virtaavuuden näkökulmasta ja tuotannon
suorittamiseksi voidaan käyttää erityisiä laitteita, kokoonpanolinjoja tai automatisoituja
järjestelmiä. Lisäksi tehdasympäristössä vallitsevat vakio-olosuhteet antavat mahdolli-
suuden seurata kutakin tuotantovaihetta tarkemmin ja saavuttaa korkeammat laatukri-
teerit. Ihanteellisessa korkean esivalmisteasteen tuotantoprosessissa asennuspaikalla
suoritettavat työt supistuvat esivalmisteiden nopeaan, oikea-aikaiseen ja yksinkertaiseen
asennukseen. Monimutkaiset ja työläät asennusprosessit on mahdollisuuksien mukaan
pyrittävä suorittamaan esivalmisteluvaiheessa. (Knaack ym. 2012, 92–94.)
Myös logistiikalla tärkeä merkitys tuotantoprosessin sujuvan ja tehokkaan etenemisen
varmistamiseksi. Asennustyössä tarvittavat esivalmisteet tai moduulit on toimitettava tar-
kalleen ajallaan, jotta vältytään tarpeettomalta odotusajalta asennustyön aikana. Mitä
korkeampi esivalmistusaste on, sitä suurempi vaikutus logistiikalla on tuotannon virtaa-
vuuteen. Logistiikka on työkalu säästää aikaa ja kustannuksia rakennuspaikalla. (Knaack
ym. 2012, 94.)
4.1 Esivalmisteiden vaikutukset
Esivalmisteiden avulla varustelupaikan tuotantoa voidaan tehostaa ja tuotannon läpime-
noa nopeuttaa huomattavasti. Ehkä merkittävimmät esivalmistemenetelmien hyödyt voi-
daan saavuttaa siirtämällä mahdollisimman suuri osa työstä asennuspaikalta teh-
dasolosuhteisiin, mikä vähentää arvoa lisäämättömän ajan määrää asennuspaikalla.
Hallituissa tehdasolosuhteissa valmistetuilla esivalmisteilla saavutettavat hyödyt ovat
merkittäviä: lyhyemmät rakennusajat asennuspaikalla, ympärivuotiset optimoidut työs-
kentelyolosuhteet sekä osien mittatarkkuus ja kokonaisvaltainen parempi laatu. Lisäksi
tuotannon joustavuus paranee. Ylimääräisistä kuljetuksista muodostuvat korkeammat
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kuljetuskustannukset saadaan yleensä katettua tuotannossa säästettävillä kuluilla,
koska esivalmistaminen nopeuttaa tuotantoprosesseja merkittävästi. (Knaack ym. 2012,
46; Essén 2019.)
Tehdasolosuhteiden hallitussa ympäristössä työn laatua on helpompi hallita ja ylläpitää.
Tuotantolaitoksissa paremmat olosuhteet näkyvät parempana laatuna. Laadun valvon-
nan helppo järjestäminen ja tasaiset olosuhteet tuottavat tasalaatuisia tuotteita. Teh-
dasolosuhteissa tuotteiden pieniin yksityiskohtiin voidaan kiinnittää paremmin huomiota,
jolloin saadaan aikaan laadukkaampi lopputuote. (Essén 2019.)
Myös työturvallisuutta voidaan parantaa siirtämällä enemmän töitä helpommin hallittaviin
olosuhteisiin. Tehdasympäristö voidaan suunnitella asennuspaikkaa paremmin työtur-
vallisuuden näkökulmasta, ja työturvallisuuteen liittyvien riskien hallinta on teh-
dasolosuhteissa helpompaa kuin asennuspaikalla. Paremman työturvallisuuden ohella
tehdasolosuhteissa valmistettujen esivalmisteiden myötä työntekijöiden työergonomiaa
voidaan myös parantaa, kun tehdasympäristön hallituissa olosuhteissa työasemat voi-
daan suunnitella myös ergonomian kannalta. Paremman työergonomian vaikutukset vä-
littyvät myös asennuspaikalle, jossa voidaan vähentää esimerkiksi työntekijöiden suorit-
tamia toistuvia nostoja huomattavasti, mikä näkyy parempana työhyvinvointina ja sen
myötä parempana tuottavuutena.
4.2 Esivalmisteet Meyer Turun telakalla
Esivalmisteita ja modulointia sovelletaan ja kehitetään laajalti ja monipuolisesti Meyer
Turun telakalla ja teollisuudessa. Viime vuosina yksi telakan tavoitteiden painopisteistä
on ollut saada siirrettyä työtä pois laivasta aikaisempiin työvaiheisiin. Yksi tämän tavoit-
teen mahdollistajista on esivalmisteiden, osakokoonpanojen ja moduulien hyödyntämi-
nen tuotannossa läpimenoaikojen lyhentämiseksi ja varusteluasteen nostamiseksi.
Esivalmisteiden ja moduloinnin käyttöönotto ja kehitys osana laivanrakennusta on kul-
kenut käsi kädessä laivojen koon kasvamisen ja monimutkaisuuden lisääntymisen
kanssa. Suunnitteluprosessi ja itse suunnittelutyö on käynyt läpi dramaattisia muutoksia
viimeisten vuosikymmenien aikana. Suunnittelutoimistot ovat mukautuneet modulaari-
suuden kehitykseen ja ovat monissa tapauksissa edesauttaneet tässä muutosprosessia.
Vaikka esivalmistus, modulointi ja osiointi ovatkin luonteeltaan hieman erilaisia, niitä oh-
jaavat samat tekijät. Kolme modulaarisen kehityksen taustalla olevaa päätekijä ovat
tarve vähentää rakennustunteja, tarve lyhentää toimitusaikoja säilyttäen samalla korkea
laatu, ja alusten kasvava koko. Kehitys on ollut evoluutiota: tietyissä vaiheissa käyttöön-
otetut prosessit ovat pysyneet ja niitä on hienosäädetty myöhemmissä vaiheissa. (Essén
2019.)
Yksittäisellä alueella vaadittavat varusteluyksiköt kuten koneet, laitteet, putkistot ja muut
varustelusysteemit voidaan suunnitella rakennettavaksi moduuleina, ja asennettavaksi
sellaisenaan lohkotuotannon yhteydessä. Erityisesti putkistot soveltuvat tämän tyyppi-
seen kokoonpanoon ja voidaan, tarkan CAD-suunnittelun myötä koostaa ryhmiksi, jolloin
putkimoduulit voidaan järjestää tietylle alueelle. Moduulit voivat vaihdella pienestä kevyt-
rakenteisesta putkikannattimilla kiinnitettävästä putkikokonaisuudesta, tai kokonaisesta
erillisestä laiteyksiköstä omalla jalustallaan, joka on jopa koeajettu ennen asennusta,
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aina suurempaan moduuliyksikköön asti, joka yhdessä muiden vastaavien moduuliyksi-
köiden kanssa voi muodostaa valtaosan koko konehuoneesta. Kaikkea varustelua ei
voida moduloida ja suuri osa asennettavista osista tarvitsee asentaa tietyssä kokoonpa-
novaiheessa. (Eyres & Bruce 2012, 152–154.)
Hyttimoduulit ovat yksi tavallisista nykyajan laivanrakentamisen ominaispiirteistä, jotkin
yritykset erikoistuen niiden valmistamiseen. Tyypillisiä ovat itsekantavat hyttimoduulit,
jotka on varusteltu putkistoilla, ilmastoinnilla, sähkösovitteilla ja kaapeloinnilla, jotka
kaikki voidaan kytkeä suoraan laivan järjestelmiin, ja kalusteet. Hyttialueen suurlohko
pitää suunnitella erityisesti tällaisia moduuleja varten, ja moduulien asennusjärjestys ja
sijoittelu pitää suunnitella tarkkaan. (Eyres & Bruce 2012, 154.)
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